

PC/50

## СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Правительством Самарской области, Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» и Благотворительным фондом системной помощи пожилым людям «Старшие» по реализации проекта по созданию в Самарской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

г. Москва

«26» 07 2019 года

Правительство Самарской области, именуемое в дальнейшем «Регион», в лице исполняющего обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича, действующего на основании постановления Губернатора Самарской области от 20.05.2019 № 79 «О возложении исполнения обязанностей первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области», Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», именуемый в дальнейшем «Фонд 1», в лице генерального директора Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Олескиной Елизаветы Александровны, действующего на основании устава Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», и Благотворительный фонд системной помощи пожилым людям «Старшие», именуемый в дальнейшем «Фонд 2», в лице директора Благотворительного фонда системной помощи пожилым людям «Старшие» Шкребело Александра Николаевича, действующего на основании устава Благотворительного фонда системной помощи пожилым людям «Старшие», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## Статья 1. Предмет соглашения и направления взаимодействия

1.1. Предметом настоящего Соглашения является реализация проекта по созданию в Самарской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – СДУ), включающей сбалансированное социальное обслуживание (на дому, в полустационарной и стационарной форме), медицинскую помощь (в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в дневном стационаре, стационарно с привлечением патронажной службы и сиделок), а также по поддержке семейного ухода с привлечением патронажной службы и сиделок.

1.2. Создание СДУ осуществляется в соответствии с «дорожной картой» по реализации проекта по созданию системы долговременного ухода в Самарской области в 2019 году, являющейся приложением к настоящему Соглашению (далее – «дорожная карта»).

## Статья 2. Принципы взаимодействия

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативной правовой базой Самарской области и иными правовыми актами, регулирующими предмет настоящего Соглашения.

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной, правовой помощи и поддержки в ходе реализации предмета настоящего Соглашения.

2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта работы, совместное обобщение положительных результатов деятельности в процессе реализации предмета настоящего Соглашения.

### Статья 3. Действия сторон по реализации направлений взаимодействия

3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны в рамках своих компетенций осуществляют взаимодействие по следующим направлениям.

Фонд 1, являющийся методическим центром по созданию СДУ, осуществляет:

координацию и мониторинг общей системы управления деятельностью по созданию СДУ и реализации «дорожной карты» в рамках создания СДУ в Самарской области;

оказание методической, информационной, консультационной и правовой поддержки при создании и функционировании СДУ в Самарской области;

организацию мероприятий по обмену опытом участников проекта по созданию СДУ, включая мероприятия по ознакомлению с аналогичными зарубежными практиками;

описание и распространение Сторонами лучших практик, возникающих в рамках реализации проекта по созданию СДУ.

Фонд 2 осуществляет:

оказание методической, информационной, консультационной и правовой поддержки создания и функционирования СДУ;

обучение кадрового состава учреждений Самарской области, участвующих в реализации проекта по созданию СДУ;

проведение семинаров с кадровым составом учреждений Самарской области, участвующих в реализации проекта по созданию СДУ;

организацию совещаний по вопросам создания и функционирования СДУ;

информационное сопровождение работы по созданию и функционированию СДУ в Самарской области.

Регион осуществляет:

формирование нормативной правовой базы Самарской области, обеспечивающей создание СДУ;

реализацию «дорожной карты»;

информационное сопровождение работы по созданию и функционированию СДУ в Самарской области.

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:

организуют взаимный обмен опытом и информацией по вопросам, связанным с реализацией предмета настоящего Соглашения;

проводят рабочие встречи, консультации и иные совместные мероприятия, способствующие достижению целей настоящего Соглашения, в том числе для подведения итогов работы по реализации настоящего Соглашения;

участвуют в разработке материалов, необходимых для реализации настоящего Соглашения;

по взаимному соглашению участвуют в разработке и реализации проектов, программ, планов мероприятий («дорожных карт»), необходимых для реализации направлений сотрудничества по настоящему Соглашению;

участвуют в организации и проведении иных мероприятий, способствующих достижению целей настоящего Соглашения.

3.3. Стороны осуществляют взаимодействие по иным направлениям, обеспечивающим достижение целей сотрудничества по настоящему Соглашению.

#### Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25 марта 2019 года.

4.2. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению

принимаются по согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3. Стороны обязуются без взаимного согласия не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе реализации настоящего Соглашения.

4.4. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон.

4.5. В рамках настоящего Соглашения и в связи с ним деятельность Фонда 1 и Фонда 2 является исключительно деятельностью в области социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, а также благотворительной деятельностью. Фонд 1 и Фонд 2 не осуществляют политическую деятельность.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

#### Статья 5. Подписи Сторон

Благотворительный  
фонд помощи  
пожилым людям  
и инвалидам  
«Старость в радость»

Директор  
Благотворительного  
фонда помощи  
пожилым людям и  
инвалидам «Старость  
в радость»

\_\_\_\_\_ Е.А.Олескина

М.П.

Правительство  
Самарской области

И.о. первого  
вице-губернатора –  
председателя Правительства  
Самарской области

\_\_\_\_\_ В.В.Кудряшов

М.П.



Благотворительный  
фонд системной  
помощи пожилым  
людям «Старшие»

Директор  
Благотворительного  
фонда системной  
помощи пожилым  
людям «Старшие»

\_\_\_\_\_ А.Н.Шкробело

М.П.

Приложение  
к Соглашению о  
взаимодействии между  
Правительством Самарской  
области, Благотворительным  
фондом помощи пожилым  
людям и инвалидам «Старость в  
радость» и Благотворительным  
фондом системной помощи  
пожилым людям «Старшее»  
по реализации проекта по  
созданию в Самарской области  
системы долговременного ухода  
за гражданами пожилого  
возраста и инвалидами  
от 26.09.19 № 150

«Дорожная карта»  
по реализации проекта по созданию системы долговременного ухода  
в Самарской области в 2019 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	

1. Организационная подготовка к реализации проекта в Самарской области

- 1.1. Утверждение состава межведомственной рабочей группы  
Антимонова М.Ю., Утверждение Правительством Самарской области состава  
Ратманов М.А. II квартал 2019 года II квартал 2019 года Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	

- по созданию системы долговременного ухода (далее – СДУ) в Самарской области
- 1.2. Утверждение «дорожной карты» создания СДУ в Самарской области  
Антимонова М.Ю., Ратманов М.А. II квартал 2019 года II квартал 2019 года Не требуется
- 1.3. Согласование модели СДУ, реализуемой в Самарской области, и целевых показателей СДУ на 2019 год  
Антимонова М.Ю., Ратманов М.А. II квартал 2019 года II квартал 2019 года Не требуется

- 1.4. Определение нишевых организаций, подведомственных органов социальной защиты населения и здравоохранения Самарской области, включенных в проект по созданию системы долговременного ухода в Самарской области в 2019 году (далее – проект)
- Антимонова М.Ю., Ратманов М.А. II квартал 2019 года II квартал 2019 года Не требуется

Принятие нормативного правового акта (далее – НПА) о включении в проект следующего количества подведомственных органов социальной защиты населения и здравоохранения Самарской области, расположенных на территории муниципальных районов Приволжский и Бологусетский Самарской области (далее –

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источники финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
			пилотные организации) дж-инициатив общего типа – 1 ед.; психоневрологический интернат (далее – ПНИ) – 1 ед.; комплексный центр социального обслуживания населения (далее – КЦСОН) – 2 ед.; автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения – 2 ед.; больница (с подлинными отделением) – 2 ед.			
1.5.	Актуализация перечня социальных услуг Самарской области, предоставляемых отдельным категориям граждан, признанным нуждающимися в социальном обслуживании (включая услуги по сопровождению), и осуществляемых по результатам проведенной типизации	Антимонова М.Ю.	Внесение изменений в Закон Самарской области «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных услуг» в целях актуализации перечня социальных услуг во всех формах их предоставления	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источники финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
1.6.	Актуализация стандартов социальных услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ) гражданам, с учетом естественных потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании	Антимонова М.Ю.	Внесение изменений в НПА в целях актуализации стандартов предоставления услуг, включая длительность услуг и краткость их предоставления	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется
1.7.	Участие полномочных ответственных руководителей органов исполнительной власти Самарской области, курирующих вопросы социальной защиты и здравоохранения, в ежеквартальных межрегиональных совещаниях, организуемых для обмена опытом участников проекта по созданию СДУ: во II квартале; в III квартале; в IV квартале	Антимонова М.Ю., Раманов М.А.	Проведение совещаний по вопросам применения лучших зарубежных и российских практик создания и развития СДУ (оформление протоколов совещаний)	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В рамках обеспечения текущей деятельности министерства

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	

2. Разработка механизмов по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, в муниципальных организациях Самарской области

2.1.	Определение в каждой пилотной муниципальной организации (далее – МО) должностных лиц, ответственных за сбор данных и передачу информации о (возможных) нуждающихся в предоставлении социальных услуг в организации социального обслуживания	Руководители пилотных МО, Ратманов М.А.	Принятие НПА МО, определяющих перечень должностных лиц, ответственных за сбор данных и передачу информации о (возможных) нуждающихся в предоставлении социальных услуг в организации социального обслуживания	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
2.2.	Проведение инструктажа для работников МО о необходимости информирования должностного лица, назначенного в качестве ответственного за централизованную информацию о лицах, нуждающихся в социальном обслуживании, подымающих помощь в соответствующих МО, и передачу этой информации в организации социального обслуживания	Руководители пилотных МО, Ратманов М.А.	Представление отчета исполнителя о проведенном обучении	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	

2.3.	Разработка формы информированного согласия пациента (получателя услуг) на обработку персональных данных (информации), передаваемых между МО и организациями социального обслуживания	Руководители пилотных МО и организаций социального обслуживания	Разработка формы бланка информированного согласия пациента (получателя услуг); информированного согласия у пациента (получателя услуг)	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
------	--	---	--	----------------------	----------------------	--------------

2.4.	Разработка перечня информации, передаваемой из соответствующих МО в организации социального обслуживания, форм передаваемых документов, способов передачи документов, определение лиц, ответственных за передачу и получение соответствующей информации	Ратманов М.А., Антимонова М.Ю.	Разработка технологической карты передачи данных из МО в организации социального обслуживания, включающей разделы ограничений жизнедеятельности, а также разделы назначений и противопоставлений (приложение к технологической карте); определение перечня информации, передаваемой из МО в организации социального обслуживания	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
------	---	--------------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

2.5.	Актуализация критериев для передачи данных о потенциально	Ратманов М.А.	Направление в МО методического письма	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
------	---	---------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------



№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	

нуждающихся в социальных услугах для использования в МО в целях определения граждан, потенциально нуждающихся в социальном обслуживании на дому

о критериях определения потенциальных получателей социальных услуг (далее – критерии) в МО, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях

2.6. Осуществление передачи данных

о лицах, нуждающихся (или потенциально нуждающихся) в социальном обслуживании, из МО в организации социального обслуживания

Рапманов М.А.

Осуществление передачи данных из МО в организации социального обслуживания о лицах, нуждающихся (или потенциально нуждающихся) в социальном обслуживании, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящей «дорожной карты», которым в МО была предоставлена медицинская помощь

II квартал 2019 года IV квартал 2019 года Не требуется

3. Проведение типизации граждан, нуждающихся (либо потенциально нуждающихся) в услугах СЛУ

3.1. Разработка НПД, предусматривающего проведение

Антимонова М.Ю. Разработка НПД о процессе типизации в рамках

II квартал 2019 года IV квартал 2019 года Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	

типизации в процессе формирования индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – ИПТСУ)

осуществления работы по формированию ИПТСУ и призыванию граждан нуждающихся в социальном обслуживании

3.2. Проведение типизации граждан,

получающих социальные услуги на дому в рамках Закона № 442-ФЗ, и граждан, информация о потенциальной потребности которых передана из МО в рамках межведомственного взаимодействия

Антимонова М.Ю. Проведение типизации всех граждан, проживающих на территории муниципальных образований и получающих социальные услуги в рамках Закона № 442-ФЗ, а также граждан, проживающих в муниципальных образованиях, информация о потенциальной потребности которых получена из МО в рамках межведомственного взаимодействия

II квартал 2019 года IV квартал 2019 года Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
3.3.	Осуществление типизации лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания	Антимонова М.Ю.	Проведение типизации всех граждан, проживающих в организациях социального обслуживания	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
3.4.	Разработка ИПТСУ и индивидуального плана ухода для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации, с учетом медицинских назначений и противопоказаний, полученных из МО	Антимонова М.Ю.	Разработка ИПТСУ и индивидуального плана ухода для 100% типизированных граждан	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
4.1.	Запуск центра дневного пребывания (далее – ЦДП) граждан с синдромом транспортной доставки получателей работ для граждан с когнитивными нарушениями и граждан с ограниченными возможностями, включая: обеспечение персоналом;	Антимонова М.Ю.	Создание в каждом муниципальном образовании не менее одной группы граждан, которым в ИПТСУ рекомендовано посещение ЦДП;	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством на соответст-
			ЦДП 2-3 раза в неделю			

## 4. Организация компенсации функциональных дефицитов граждан, проживающих на дому

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
4.2.	Запуск в каждом муниципальном образовании школ ухода с тревя форматами работ (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему для формирования рекомендаций по изменению жилища) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход, включая: обеспечение помещением; обеспечение персоналом; обеспечение оборудованием	Антимонова М.Ю., Рязанов М.А.	Получение консультаций по осуществлению ухода не менее 10 гражданами в каждом формате работы (индивидуальная, групповая и с выходом на дом) в каждом муниципальном образовании	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством на соответст- вующий финансовый год
4.3.	Доснащение пунктов проекта технических средств реабилитации (далее – ТСР) для ремонтных работ величин по количеству	Антимонова М.Ю.	Получение в проект ТСР не менее 10 гражданами в каждом муниципальном образовании	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований,

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожная карта»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
и ассуртменту оборудования в каждом муниципальном образовании						
4.4.	Оказание услуги по временному размещению получателей социальных услуг на дому в стационарных организациях социального обслуживания с целью организации «отпуска от ухода» для уязвимых родственников	Антимонова М.Ю.	Оказание в каждом муниципальном образовании не менее 2 нуждоловских гражданских услуг по временному размещению в стационарных учреждениях социального обслуживания	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете на финансовый год
4.5.	Предоставление услуг лицам, проживающим на дому и получающим услуги в соответствии с Законом № 442-ФЗ.	Антимонова М.Ю.	Предоставление в полном объеме социальных услуг 100% граждан, которым разработаны индивидуальные	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете на финансовый год

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожная карта»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
4.6.	Осуществление регулярного посещения получателей услуг СЛУ на дому, не имеющих возможности регулярного посещения МО (осуществление медицинского патронажа), медицинскими работниками из прикреплённых МО амбулаторного звена	Рязанов М.А.	Осуществление в полном объеме медицинского патронажа граждан, получающих услуги СЛУ и не имеющих возможности посетить МО по плану регулярного обследования медицинскими работниками всех получателей услуг СЛУ в муниципальных образованиях Самарской области	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В рамках текущей деятельности за счет средств областного бюджета
			платня ухода и ИППСУ			предусмотренных в региональном бюджете на соответствующий финансовый год

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	

- 4.7. Реализация плана по обеспечению наличия в Самарской области достаточного количества объектов оказания медицинской помощи по профилю «Грипп/инфлюэнца», в том числе в амбулаторных условиях, для предоставления медицинской помощи гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, проживающим на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе силами мобильных бригад.
- Ратманов М.А., Антимонова М.Ю. Соответствие количества медицинских объектов оказания медицинской помощи по профилю «Грипп/инфлюэнца» требованиям федерального законодательства
- II квартал 2019 года III квартал 2019 года
- Не требуется
- 4.8. Проведение в соответствующих медицинских стационарах и подлинных по медицинским показаниям реабилитационных первого, второго и третьего этапов для медицинского обслуживания граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- Ратманов М.А. Соответствие количества объектов реабилитации требованиям федерального законодательства
- II квартал 2019 года III квартал 2019 года
- Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	

- проживающих на дому и в стационарах социального обслуживания
- 4.9. Реализация плана по обеспечению наличия в Самарской области достаточного количества объектов паллиативной помощи для оказания паллиативной медицинской помощи гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, проживающим на дому и в стационарах социального обслуживания, в том числе силами мобильных бригад.
- Ратманов М.А., Антимонова М.Ю. Соответствие объектов паллиативной помощи требованиям федерального законодательства
- II квартал 2019 года III квартал 2019 года
- В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министрством на соответствующий финансовый год
5. Организация компенсации функциональных дефицитов граждан, проживающих в стационарах социального обслуживания
- 5.1. Привлечение количества штатных единиц персонала по уходу (штатного расписания) стационарных учреждений социального обслуживания в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
- Антимонова М.Ю. Соответствие штатных расписаний стационарных учреждений социального обслуживания требованиям федерального законодательства в процессе ухода, расписанному
- II квартал 2019 года IV квартал 2019 года
- Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «Дорожная карта»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источники финансирования
				начала реализации	окончания реализа-ции	
	защита Российской Федерации от 01.10.2018 № 608вн («О внесении изменений в приложение № 1 к Правилам организации деятельности организации социального обслуживания, их структурных подразделениях, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н» (далее – приказ Минтруда России № 608вн))		в соответствии с рекомендациями Минтруда России			
5.2.	Обеспечение наличия в штате учреждений необходимого количества персонала по уходу и иного персонала, задействованного в процессе работы с проживающими (без учета внутреннего замещения должностей), в соответствии с приказом Минтруда России № 608вн	Антимонова М.Ю.	Привлечение не менее 90% персонала стационарных учреждений социального обслуживания к работе по проклявошамни	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Министерства социальной защиты населения на соответствующий финансовый год

№ п/п	Наименование основного мероприятия «Дорожная карта»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источники финансирования
				начала реализации	окончания реализа-ции	
5.3.	Организация ведения документации по уходу в стационарных учреждениях социального обслуживания	Антимонова М.Ю.	Разработка НПА, предусматривающего ведение документации по уходу	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не предусматривается
5.4.	Обеспечение наличия необходимого минимального перечня и количества оборудования, расходных и гигиенических средств в стационарных учреждениях социального обслуживания	Антимонова М.Ю.	Разработка НПА, предусматривающих требования о наличии необходимого минимального перечня и количества расходных и гигиенических средств, которые используются в стационарных учреждениях социального обслуживания; введение в действие НПА утверждений, регламентирующих использование выделенного оборудования и средств организации поставки	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Министерства социальной защиты населения на соответствующий финансовый год

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
5.5.	Обеспечение наличия открытых пространств для возможности организации групповых занятий и зон для приседа гиши для проживающих в отделениях милисрдии стационарных учреждений социального обслуживания	Антимонова М.Ю.	Организовать открытые пространства в отделениях милисрдии стационарных учреждений социального обслуживания для осуществления групповой работы с проживающими	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Министерстве на соответствующий финансовый год
5.6.	Разработка ИПШСУ и программ компенсации функциональных дефицитов граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания	Антимонова М.Ю.	Проведение корректировки или разработка ИПШСУ для граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	Не требуется
5.7.	Организация регулярного посещения граждан, проживающих в стационарных учреждениях	Ратманов М.А.	Выполнение месячным персоналом МО плана диспансерного наблюдения	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В рамках текущей деятельности

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
5.8.	Проведение медицинских осмотров граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, с обязательной выдачей медицинских рекомендаций	Ратманов М.А.	Проведение обследования медицинским персоналом МО 100% граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В рамках текущей деятельности за счет средств ОМС
6.1.	Проведение установочных учебных сессий для руководителей органов здравоохранения и социальной защиты	Антимонова М.Ю., Ратманов М.А., Фонд I	Доведение информации до сведения руководителей органов исполнительной власти и специалистов реализации проекта и необходимых изменений в текущей работе	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Министерстве на соответствующий финансовый год
6.	Обучение персонала в СТУ Самарской области					

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
6.2.	Обеспечение участия руководства органа социальной защиты в получении дополнительного образования по вопросам применения СДУ к людям, имеющим дефицит самообслуживания	Антимонова М.Ю. Фонд 1	Проведение обучения руководителем органа социальной защиты, включавшего изучение российского и зарубежного опыта реализации СДУ	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
6.3.	Проведение семинаров в рамках реализации СДУ с целью обучения не менее 15 специалистов по социальной работе и (или) руководителей состава КЦСОН процессам осуществления типизации граждан на дому	Антимонова М.Ю.	Самостоятельное осуществление процедуры типизации в организациях не менее 15 обучающихся специалистами	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством на соответствующий финансовый год
6.4.	Проведение информирования руководителей учреждений, включая обеспечение их информацией о международных практиках	Антимонова М.Ю.	Проведение информирования 100% руководителей учреждений	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований,

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
6.5.	Отбор не менее трех наиболее опытных работников из числа персонала стационарных учреждений социального обслуживания или КЦСОН для прохождения очного обучения по осуществлению ухода в СДУ	Антимонова М.Ю.	Обучение в Фонде 1 (г. Москва) не менее трех работников социальной сферы	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
6.6.	Обучение отобранных специалистов системе ухода, межличностной работе и навыкам преподавания в рамках СДУ (в объеме не менее 144 очных часов) с обязательной защитой итоговой работы	Антимонова М.Ю.	Обучение квалифицированных специалистов (далее – тренеров) по заданию ведомства СДУ в Самарской области	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

№ п/п	Наименование основного мероприятия «Дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	
6.7.	Формирование расписания занятий (работы) тренеров в учреждениях социального обслуживания Самарской области в объеме 40 часов в неделю, включающего необходимость разлетов до места нахождения организации, а также обеспечение тренеров необходимым оборудованием для проведения презентаций на месте осуществления их работы	Антимонова М.Ю.	Формирование расписания занятий каждого тренера в каждом учреждении социального обслуживания каждого муниципального образования Самарской области, согласование расписания с руководителем учреждения и куратором представителем учреждения социального обслуживания.	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется
			оснащение каждого учреждения и каждого тренера необходимым оборудованием для осуществления работы			Министерством на соответствующий финансовый год

№ п/п	Наименование основного мероприятия «Дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	
6.8.	Проведение ежеквартального повышения квалификации тренеров по направлениям: долговременный уход в ПНИ, сопровождение и обучение проживающих, документооборот в стационарных учреждениях, навыки ведения презентаций и проч. (в общем объеме не менее 144 очных часов обучения)	Антимонова М.Ю.	Получение тренерами необходимых знаний и навыков в целях реализации СДУ на территории Самарской области, прохождение соответствующего тестирования	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется, в случае приема на работу тренеров в штат Фонда 2
6.9.	Проведение информирования 100% штатного персонала стационарных учреждений (в общем объеме не менее 64 часов, из них 32 очных часа, включая финальную проверку знаний, и 32 часа практических занятий) и штатного персонала центров, обеспечивающих уход на дому (в общем объеме не менее 24 часов, из них 12 очных часов, включая финальную проверку знаний).	Антимонова М.Ю.	Информирование 100% штатного персонала учреждений социального обслуживания силами подготовленных тренеров	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	Не требуется



№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	

и 12 часов занятий самоподготовки), силами обученных тренеров

6.10.	Проведение информирования 100% штатного персонала центров дневного пребывания, школ родственного ухода и пунктов проекта ТСР (в объеме не менее 32 часов) с целью организации их работы	Антимонова М.Ю.	Информирование 100% штатного персонала центров дневного пребывания, школ родственного ухода и пунктов проекта ТСР силами подготовленных тренеров	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных региональным Министерством на соответствующий финансовый год
-------	---	-----------------	--	----------------------	-----------------------	---

6.11. Проведение не менее двух региональных круглых столов для руководящего состава подоточных организаций, а также полномочных представителей отделений медико-социальной экспертизы, Самарского регионального отделения Фонда

Антимонова М.Ю.	Проведение заседаний региональных круглых столов, исполнение протоколов заседаний региональных круглых столов	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется
-----------------	---	----------------------	----------------------	--------------

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	

социального страхования Российской Федерации и соответствующих муниципальных образований Самарской области

6.12.	Осуществление медицинского патронажа маломобильных граждан на дому в соответствии с индивидуальной программой медицинского патронажа	Ратманов М.А.	Проведение регулярного посещения медицинским персоналом МО маломобильных граждан, проживающих на дому и получающих услуги в рамках СДУ в объеме согласно действующим порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помощи	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В рамках текущей деятельности за счет средств ОМС
-------	--	---------------	---	----------------------	----------------------	---

6.13. Обеспечение наличия достаточного количества врачей-герiatrров и гериатрических сестер в поликлиниках для медицинского обслуживания нуждающихся граждан, проживающих на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания, в том

Ратманов М.А.	Привлечение необходимого количества врачей-герiatrров и гериатрических сестер для оказания помощи лицам, получающим социальные услуги во всех формах их предоставления согласно действующим порядкам	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В рамках текущей деятельности за счет средств ОМС
---------------	--	----------------------	----------------------	---

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожная карта»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источники финансирования
				начала реализации	окончания реализа-ции	

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожная карта»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источники финансирования
				начала реализации	окончания реализа-ции	

6.14. Определение дефицита соответствующих специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках СДУ в Самарской области

Антимонова М.Ю., Ратманов М.А.

Разработка плана применения необходимого количества специалистов социального обслуживания и здравоохранения и (или) их обучение (дообучение, повышение квалификации)

II квартал 2019 года

IV квартал 2019 года

В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министе-рством на соответст-вующий финансовый год

6.15. Разработка за счет средств региональных и федеральных учебных центров программами компенсации выявленного дефицита специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения на 2019 – 2020 годы в рамках реализации

Антимонова М.Ю., Ратманов М.А.

II квартал 2019 года

III квартал 2019 года

Не требуется

6.16. Обеспечение наличия младшего персонала по уходу в неинтенсивных стационарных организациях здравоохранения

Ратманов М.А.

Привлечение необходимого количества персонала по уходу (младшего медицинского персонала), осуществляющего должный уход за пациентами (получающими услуги) в стационарах МО в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

II квартал 2019 года

IV квартал 2019 года

В рамках текущей деятельности за счет средств ОМС

#### 7. Межведомственное взаимодействие в процессе создания СДУ

7.1. Создание на базе действующего учреждения отдела, обеспечивающего функцию координации в СДУ, включая функции ведения базы данных о лицах, включенных в СДУ или нуждающихся в дополнительном уходе, и организации

Антимонова М.Ю.

Принятие НПА о создании отдела – центра координации в рамках СДУ; создание отделения – центра координации в рамках СДУ; наличие НПА отделения центра координации в СДУ, регламентирующего его работу

II квартал 2019 года

III квартал 2019 года

В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министе-рством на

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	
Межведомственного взаимодействия						
			в процессе взаимодействия граждан, нуждающихся в долготерпящем уходе, типичными гражданами, а также осуществления компенсации функциональных дефицитов граждан и т.д.; формирование платного расписания центра координации СДУ			соответствующий финансовый год
7.2. Разработка предложений по получению информации органами социального обслуживания о лице, ответственном за критериям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящей «дорожной карты», о его выплне из стационара, входящего в проект, или о посещениях им поликлиники, входящей в проект (или посещения его на дому медицинским персоналом МО, входящей в проект), в том числе:						
		Радманов М.А. Антимонова М.Ю.	Определение целей и задач осуществляемого взаимодействия; процесса взаимодействия; участников процесса взаимодействия; перечня качественных и количественных требований к процессу и его участникам; форм документов, в соответствии с которыми производится взаимодействие; должностных лиц	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	
определение перечня информации и форм ее передачи между органами здравоохранения и социального обслуживания в целях формирования оптимальной программы работы с нуждающимися; определение каналов межведомственного взаимодействия и механизмов их функционирования; определение участников процесса межведомственного обмена данными, их ролей и ответственности в указанном процессе;						
разработка решений по получению информации в органах социального обслуживания о госпитализации граждан, получающих социальное обслуживание в рамках СДУ, разработка форм документов для обмена данными между вовлеченными ведомствами						

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	
7.3.	Обеспечение с учетом действующего законодательства передачи данных из МО в организации социального обслуживания, необходимых для организации ухода на дому, по завершении медицинского приема граждан (госпитализации)	Ратманов М.А., Антимонова М.Ю.	Предоставление данных из МО о гражданах, нуждающихся (возможно нуждающихся) в социальных услугах, которым по результатам проведенной органами социальной защиты типизации предоставляется услуга в рамках СЛУ	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется
7.4.	Разработка предложений по представлению информации в МО о Гражданах, получающих социальные услуги и нуждающихся в медицинской помощи	Антимонова М.Ю., Ратманов М.А.	Определение: цели и задач осуществляемого взаимодействия; порядка взаимодействия; участников процесса взаимодействия; перечня НПА, в соответствии с которыми немедицинским персоналом может быть определено состояние получателя социальных услуг как требующее вмешательства работников МО; форм документов,	II квартал 2019 года	II квартал 2019 года	Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации или	
7.5.	Определение основной информационной системы, на базе которой будет локализовываться вся необходимая информация о нуждающихся в рамках СЛУ, и разработка технического задания на разработку (доработку) соответствующей информационной системы	Антимонова М.Ю.	Разработка технического задания на автоматизацию процесса получения данных из разных вовлеченных ведомств, обмена необходимыми данными между участниками, хранения данных, а также формирования необходимых отчетов в рамках СЛУ	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минис-терством на соответст-вующий финансовый год
7.6.	Внедрение в эксплуатацию временной информационной системы, содержащей все необходимые для работы СЛУ данные о нуждающихся в долговременном уходе	Антимонова М.Ю., Ратманов М.А.	Внедрение временного ИТ-решения по СЛУ, предусматривающего возможность автоматизированной передачи данных между участниками	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок			Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	или	
7.7	Организация сопровождения процесса исполнения заявок, включая межведомственный характер, по обращениям граждан (ведение случая) в рамках СДУ	Антимонова М.Ю., Рамапов М.А.	Разработка отделением центра координации СДУ порядка, регламентно-ручного осуществления контроля за исполнением заявок по обращениям граждан, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия в СДУ	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года		Не требуется
8.1	Обеспечение наличия экономико-статистических показателей СДУ в Самарской области	Антимонова М.Ю.	Подготовка аналитической справки по состоянию на 01.01.2019 о полной готовности социальных услуг, оказываемых во всех формах	I квартал 2019 года	III квартал 2019 года		Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок			Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	или	
8.2	Обеспечение расчета полной готовности оказываемых социальных услуг в рамках СДУ в Самарской области (с учетом изменений, реализуемых при внедрении СДУ)	Антимонова М.Ю.	Подготовка аналитической справки о полной готовности социальных услуг	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года		Не требуется
8.3	Разработка финансовой модели создания СДУ в Самарской области (включая формирование планов по количеству граждан, вовлеченных в систему, уровень тарифов на предоставляемые социальные услуги, определение источников финансирования каждого элемента СДУ, объема средств, необходимых для финансирования из бюджета)	Антимонова М.Ю.	Утверждение финансовой модели, являющейся приложением к модели СДУ, реализуемой в Самарской области	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года		Не требуется
8.4	Проведение оценки потребности граждан, проживающих в pilotных муниципальных образованиях, в услугах СДУ	Антимонова М.Ю.	Подготовка данных об оценке потребности граждан в услугах СДУ в Самарской области, являющихся элементом модели СДУ, реализуемой в Самарской области	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года		Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
8.5.	Разработка программы привлечения государственных организаций к работе (далее – НГО) в СДУ до 2023 года	Антимонова М.Ю.	Утверждение программы привлечения НГО к работе в СДУ, являющейся элементом модели СДУ Самарской области	IV квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется
9. Оценка эффективности реализации «дорожной карты» по созданию СДУ в Самарской области в 2019 году						
9.1.	Оценка выполнения пунктов настоящей «дорожной карты»: во II квартале 2019 года; в III квартале 2019 года; в IV квартале 2019 года	Антимонова М.Ю., Рамаинов М.А.	Проведение совещаний по оценке хода реализации проекта в Самарской области в 2019 году	II квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется
9.2.	Подведение итогов реализации проекта в 2019 году	Антимонова М.Ю., Рамаинов М.А.	Проведение совещания по итогам создания СДУ в Самарской области	IV квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется
9.3.	Осуществление расчетов социальных эффектов от создания СДУ в муниципальных образованиях Самарской области и расчета прогнозных значений на 2020 год	Антимонова М.Ю., Рамаинов М.А.	Подготовка аналитической записки с указанием расчетных значений социальных эффектов, достигнутых в ходе реализации проекта в 2019 году, и прогнозных значений на 2020 год	IV квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется

№ п/п	Наименование основного мероприятия «дорожной карты»	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Срок		Расходы и источник финансирования
				начала реализации	окончания реализации	
9.4.	Осуществление расчета финансово-экономических эффектов от создания СДУ в муниципальных образованиях Самарской области и расчета прогнозных значений на 2020 год	Антимонова М.Ю.	Подготовка аналитической записки с указанием расчетных значений финансово-экономических эффектов, достигнутых в ходе реализации проекта в 2019 году, и прогнозных значений на 2020 год	IV квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	Не требуется